

Bienvenida Proyecto Sii Cartagena





Presentación Proyecto



Agenda

1. Objetivo
2. Avance proyecto
 - Frente migración de datos
 - Gestión de cambio y capacitación
3. Riesgos proyecto
4. Factores críticos de éxito
5. Equipo de proyecto





Objetivo del proyecto

Realizar la migración, configuración e implementación del Sistema Integrado de Información –Sii– para convertirse en la plataforma registral de la Cámara de Comercio de Cartagena a partir de agosto de 2025

Metodología Confecámaras

Para dar cumplimiento a su sistema de Gestión de Calidad, Confecámaras emplea la metodología del PMI en la ejecución de sus proyectos. Este proceso se encuentra certificado ISO 9001:2015.

Para este proyecto, se contempla la realización de las siguientes etapas: planeación, ejecución, salida en vivo y acompañamiento



Un proyecto que incorpora 4 líneas de acción

1

Migración de información registral
garantizando la completitud, homologación y coherencia de los datos.

2

Integración con el Gestor Documental
realizando las acciones para asegurar el acceso a los documentos

3

Integración con todos los componentes
externos a la gestión registral

4

Gestión de comunicaciones,
cambio, capacitación y acompañamiento al personal de la Cámara



Fase 0 - planeación

Se detalla información para definir la estrategia y plan de acción del proyecto



Fase I - ejecución

Ejecución de las actividades de los temas transversales, con énfasis en la calidad del proceso



Fase II - salida en vivo


Alistamiento de la Plataforma, equipos y personas, realización de la migración definitiva



Fase III - sostenimiento

Acciones para acompañar y asegurar la adecuada operación en el SII

Avance del proyecto



CONVENCIONES:

General

Migración de datos

Integración de componentes

Integración de Gestor Documental

Gestión del cambio

Equipo proyecto

SPONSOR CONFECÁMARAS

Presidente:
Dr. Julián Domínguez

SPONSOR CONFECÁMARAS

Vicepresidente de TI:
Jorge Hernán Vargas

SPONSOR CC CARTAGENA

Presidenta Ejecutiva:
Dra. Andrea Piña Gómez

OFICINA DE PROYECTOS - PMO

Carlos Agudelo

CONFECÁMARAS GERENTE DEL PROYECTO

Juan Carlos Quintero

EQUIPO MIGRACIÓN DE DATOS

Equipo de migración,
Equipo de arquitectura,
Equipo de operaciones,
Equipo jurídico,
Equipo de QA

EQUIPO GESTIÓN DEL CAMBIO

Líder de gestión del
cambio, equipos de
servicios, equipo
Comunicaciones,
capacitadores

CC DE MEDELLÍN GERENTE DEL PROYECTO

Marco González

EQUIPO MIGRACIÓN DE DATOS

Nubén Ciro, Equipo de
migración

CC DE CARTAGENA GERENTE DEL PROYECTO

Guillermo Castelar

EQUIPO GESTIÓN DEL CAMBIO

Líder gestión del cambio, líderes
técnicos, líderes funcionales,
facilitadores, colaboradores



Factores críticos de éxito

- Designación de las personas necesarias para la toma de decisiones del proyecto y personal técnico que se requiera para avanzar en los tiempos establecidos.
- Comunicación eficiente entre las entidades participantes (acorde con el Plan de Comunicaciones)
- Oportuno suministro de información de parte de la Cámaras de Comercio
- Colaboración de los involucrados en el proyecto para mitigar los riesgos
- Cumplimiento de las tareas de parametrización y ajustes que se encomiende




Factores críticos de éxito

- La Cámara de Comercio debe garantizar la conectividad a internet de sus oficinas de acuerdo con los requerimientos.
- Mantener el recurso humano durante todo el tiempo de ejecución del proyecto (en esta época de cambios normativos y operacionales, la rotación de personal va en detrimento de lograr las metas)
- Asistencia puntual y comprometida a las capacitaciones que se programen.
- Pago oportuno de los aportes que se establezcan a cargo de la Cámara de Comercio al proyecto


1. No disponibilidad de los expertos con el conocimiento de los sistemas registrales
2. Tiempo estimado de ejecución de las actividades no es suficiente
3. Validación insuficiente de los datos migrados
4. Ejecución de otros proyectos o actividades en paralelo que impacten la ejecución de proyectos
5. Retrasos en los tiempos definidos para la ejecución de los procesos de migración
6. Posible resistencia al cambio por parte de los funcionarios de la cámara
7. Abandono o falta de participación en el proyecto de alguno de los involucrados; Confecámaras, Cámara de Comercio de Cartagena, Cámara de Comercio de Medellín

Riesgos del proyecto



8. No disponibilidad del sistema de gestión Documental por retrasos en la integración de Docuware.
9. Ausencia de los gerentes del proyecto de CC de Cartagena y Confecámaras.
10. No disponibilidad del recurso humano de la CC de Medellín en los tiempos requeridos para las actividades de migración de los diferentes ciclos y salida a producción del proyecto.
11. Fallos técnicos en el hardware, software o infraestructura de red que podrían interrumpir el proceso de migración o la operación del SII.
12. Retrasos o incumplimientos por parte de proveedores externos que suministran componentes críticos o servicios necesarios para el proyecto
13. Retrasos en la aprobación de entregables y validaciones de calidad de la información

Riesgos del proyecto





Presentación Sistema Sii



¡Porque tú lo pediste!
Llega el



Un sistema en la nube completamente flexible, que te permitirá realizar los trámites de tu Cámara de una manera más rápida y sencilla.



Beneficios

Un sistema en la nube completamente flexible, que te permitirá realizar los trámites de tu Cámara de una manera más rápida y sencilla





¿Sabías que la Cámara de Comercio de Cartagena hizo un estudio para determinar el mejor sistema registral y el SII fue el seleccionado?

Beneficios específicos



Genera informes

En tiempo real, con disponibilidad para todos los usuarios
¡exportables a Excel!




Alarmas de registro

Notifican sobre procesos que requieren atención, o presentan irregularidades sobre la operatividad (abogado).



Trámites automáticos

Que no deben ser revisados o autorizados por el abogado.



Evita errores humanos

En las inscripciones porque los trámites ya vienen preconfigurados.



Perfiles de usuario

Para la visualización y gestión de la información y la realización de trámites.
¡Un Usuario puede tener varios perfiles!



Personalización de bandejas

El usuario sólo ve la información de su trabajo y de los trámites que le fueron asignados.



Documentación en línea

Encuentra documentación en línea de todos los procesos que puedes realizar en el sistema.



Diferentes alternativas de pago

Recaudo: presencial en bancos, corresponsales no bancarios o por medio electrónico.

Beneficios adicionales y diferenciadores



Tableros de
analítica



IA para
documentos de
constitución



Firma manuscrita



App móvil

Estadísticas y **datos curiosos**



¿Sabías que
50 Cámaras en
el país usan el
Sii y todos
sus módulos?

Sabías que
en el año hemos
realizado el
50,1% de las
renovaciones a
nivel nacional

Diagrama General Sii

Beneficios



Módulos del Sistema Sii



Radicación de Documentos

Facilidad de radicación de documentos / Procesos de radicación de caja son más sencillos porque no se requiere tanto conocimiento registral para utilizar el sistema.



Reparto y Escaneo de Documentos

Opción de realizar asignación automática de documentos que se hace de acuerdo a la carga (número de documentos) que tiene el usuario (Abogado).



Módulos del Sistema Sii



Estudio de Documentos

Visualización de documentos dentro de la misma plataforma, sin necesidad de salirse a otro programa para verlos. El abogado sólo se dedica al estudio del documento y no a la digitación.



Digitación de Documentos

La mayor parte de la información de los trámites viene preconfigurada. Esto le facilita al digitador identificar el tipo de información a diligenciar.




Estadísticas y Extracción

Permite crear informes y reportes estadísticos, los cuales se pueden exportar en tiempo real y llevar a Excel.



Diagrama General Sii

FASES DEL PROYECTO



Se define conjuntamente la estrategia y el plan de acción para la implementación de la plataforma

Beneficios



Módulos



Diagrama General Sii




Diagrama General Sii

FASES DEL PROYECTO



Diagrama General Sii





Gracias